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1. Voorstelling van het project




1. Voorstelling van het project 9
pidpa
Bouwheer Pidpa-riolering

e Aanleg van riolering voor vuil water

Mede-opdrachtgever Gemeente Zandhoven

*  Wegeniswerken

Studiebureau Arcadis

* Met afkoppelingsdeskundige partij Notermans -> reeds langsgeweest

Nutsmaatschappijen
*  Gas-Elektriciteit-Water-Telefoon/Internet -> reeds uitgevoerd
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Veerstraat -> gemengd rioleringsstelsel (regenwater en vuil water
samen)

hevige regenval -> overstort naar Grote Beekstraat -> vuil water in
Molenbeek -> is te vermijden!

vragen Vlaamse Milieumaatschappij (beheerder Molenbeek)

= gescheiden rioleringsstelsel in Grote Beekstraat

= overstort van Veerstraat naar Grote Beekstraat verhogen







2. Riolering en afkoppelen
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Bestaande situatie

Gemengd
grachtenstelsel

in straat met één
grachtenstelsel voor
afvoer van afval- én
hemelwater.

@ rcgenwater (RWA)

FeNrFai

pidp
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Nieuwe situatie

Gescheiden rioolstelsel
in straat met aparte
riolering voor afvoer
van afval- en
hemelwater.

hemelwaterstelsel

\\w\ @ rcgenwater (RWA)

oppervlaktewater

= =D

grondwater

pidp
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Wat betekent afkoppelen voor U? 5’;

pidp

Woningen met OPEN en
HALFOPEN bebouwing /\
* Afkoppelen alle dakvlakken

en verharding rondom b

woning

* 100 % afkoppelingsplicht

* Mogelijke uitzondering:
ingesloten dakvlak o
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Afkoppeling op privé

bezoek van een
afkoppelings-
deskundige y 5
informatie
aan te leveren aan
afkoppelingsdeskundige
omtrent grondplan
bestaande afvoeren,
oppervlakte van het dak,
terrassen, ...

opmaak van een
advies voor
afkoppeling

keuring van de
werken
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Afkoppeling op privé pidpa

Pidpa-riolering biedt aan bewoner:

v’ gratis afkoppelingsadvies hemel- en afvalwater + plaatsbezoek
v 1 huisaansluitingsputje vuilwater (DWA) (extra aansluiting tegen kostprijs)
v" 1 huisaansluitingsputje regenwater (RWA)

(extra aansluiting tegen kostprijs, MAAR geen meerprijs voor aansluitingen op opengracht)

Na uitvoering van rioleringswerken op privaat, binnen 3 maand:

v Gratis keuring van privé riolering (eventuele herkeuring is niet gratis)

v Afkoppelingspremie na aanpassing op privé naar voIIedig gescheiden riolering = 530€
(mits voldaan wordt aan strikte voorwaarden)
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Afkoppeling op privé pidpa

Pidpa-riolering vraagt aan bewoner:

v' 795 € aansluitrecht indien de woning een eerste maal wordt aangesloten op de riolering

v Volledige afkoppeling op privaat terrein

Aansluitrecht (795€) — premie (530€) = 265€
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Afkoppeling op privé pidpa

Voorwaarden premie = 530€:

v' Geen verplichte scheiding opgelegd via bouwvergunning
(bouwvergunning véor 1 februari 2005)

v’ afkoppeling voor de totale verharde oppervlakte (100% scheiding hemelwater)
dus ook daken en verhardingen

v’ vervolgens keuring van de werken (conform keuringsattest) — binnen 3 maand

v’ uitbetaling van de premie afhankelijk van correcte afkoppeling
(keuring in orde)

v' éénmalige tussenkomst
- enkel voor installaties met permanent karakter

v’ Indien men bijkomend buffering met herbruik plaatst of infiltratie voorziening voor héél het RWA-stelsel
op privaat domein, kan de premie verhoogd worden tot 795 €
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Keuring

= controle correcte scheiding tussen
regen- en afvalwater

= verplicht opgelegd door
Vlaamse overheid bij aanleg van
een gescheiden rioleringsstelsel
in de straat
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Keuring pidp

Wanneer vraag ik een keuring aan?
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Keuring pidpa

Hoe een keuring aanvragen?

» Zelf afspraak te maken
* Aanwezigheid is verplicht

0800-90.300
optie 3 keuring




Keuring

Hoe kan ik mijn keuring voorbereiden?

Hou deze documenten klaar :

* Schets van de afkoppelingsdeskundige

* Eventuele foto’s van de
afkoppelingswerken

(deze zaken staan ook vermeld op het
schrijven van Pidpa)




3. Planning werken 5’1‘

pidp

e 27/01/2025-20/03/2025
 Weersomstandigheden!

Bewonersvergadering GEM — K-xx-xxx Omschrijving project



JANUARI 25 FEBRUARI 25
1(213(/4|5]16|7)1819|10(11112/13|14(15]16/17/18/19|20|21/22(23/24|25/26|27|28|29/130(31|1/2|3|4|5|6|7|18[9]10[/11|12]113|14]15/16(17|18|19|20/21]22|23(24)|25|26|27|28
wo|do| vr|za| 20 |ma| di |wo|do| vr|za| zo0 |ma| di |wo|do| vr [za| zo |ma| di (wo|do| vr |za| zo |ma| di |wo|do| vr |za| zo |ma| di |wo|do| vr |2a| zo0 |ma| di {wo|do| vr|za| zo [ma| di |wo|do| vr |za| zo0 |ma| di |wo|do| vr
Flv|v]|Vv]V

Inrichting werf Flviv v]|Vv
B li Flv| v V]V
Ricleringswerken Flv| v V]V -
Nivelleren fundering Flv| v V]V
Funderinﬂ’o";" kisting Flv| v Vv]V
Funderingswerken Flv| v V]V
Grondwerken bermen Flv| v V]V
I boordstenen Flv| v V]V
Flv| v V]V
Flv| v V]V
Werkdagen Flv|v V]|V 1|]2(3|4]5 6|7 ]|8|9]10 11)12)13)14|15 16| 17| 18 19| 20 21)22(23(24(25

MAART 25 APRIL 25

1 2]3|4|5|6 71895 (10)11/12)13(14|15]16|17(18|19|20|21(22|123|24|25(26|27|28|29|30|31|1|2 |3 |4 |5 (6|7 |&8|9 (10|11|12|13(14)15/16|17(18)|15|20|21(22(23)|24|25|26|27|28|29|30

Plaatsen boord |
Aanleg klinkers opritten
Aanleg onderlaag asfalt
Plaatsing putdeksels
Toplaag asfalt

Grondwerken bermen
Opkuis werf

Werkdagen 26|27| 28|29 30 31)132|33|34|35 36|37 38|35 40

za |z0|ma di|wo|d0 vr | za | zo |ma| di|wo|do| vr | za |zo|ma| dijwo|do| vr | za |zo|ma| di|wo|do| vr|za | zo [ma| di|wo|do| vr|za |zo|ma| di|wo|do| vr|za | zo|ma|di|wo|do| vr|za |2z0[ma|di|wo|do| vr|za |[z0|ma|di|wo

Hinder bewoners ivm toegankelijkheid oprit:

Huisnummer 5: Niet bereikbaar vanaf 29/1 tot 7/2 (overdag, s avonds wel)
Huisnummer 3: Niet bereikbaar vanaf 31/1 tot 7/2 (overdag, 's avonds wel)
Huisnummer 1: Niet bereikbaar op 10 en 11 januari (overdag, "s avonds wel)

In de week van 10 tot 14 januari is straat afgesloten voor aanleg fundering en glijbekisting, enkele dagen nadat glijbekisting is getrokken zullen we opritten voorzien,
Tijdens aanleg asfalt ook hele straat afgesloten (data in planning onder voorbehoud van het weer)

Bewonersvergadering GEM — K-xx-xxx Omschrijving project




4. Contactgegeyens: 9

ZAND Annemie Van den Brande p|dpa
HOVEN annemie.vandenbrande @zandhoven.be — 03/410.16.36
Pidpaﬁolering: Geert Van Geffen
pidpa infra@pidpa.be - 0800/90.300
Studiebureau: Studiebureau Arcadis
A ARCADIS info@arcadisbelgium.be - 02/505 75 00
Afkoppelingsdeskundige: Bureau Notermans

info@bureaunotermans.be —012/74.54.93

Aannemer Gebr. Van Den Bogerd
jan@gebr-vandenbogerd.be — 03/315.49.95



mailto:annemie.vandenbrande@zandhoven.be
mailto:infra@pidpa.be
mailto:info@arcadisbelgium.be
mailto:info@bureaunotermans.be
mailto:jan@gebr-vandenbogerd.be

5. Vragen?

Bedankt!
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